Zeitlicher Überblick Planfeststellungsverfahren Projekt Atdorf

Auszug aus dem Protokoll der 34. Sitzung der Ökologischen Begleitgruppe vom 08. 07. 2014

Unter Verschiedenes:

Herr Fink (Schluchseewerk AG) erklärt, dass die naturschutzrechtlichen Unterlagen in zwei Chargen eingereicht werden:

Eine Charge werde **Mitte Oktober 2014** beim Landratsamt zur Vollständigkeitsprüfung eingereicht, die zweite **Ende Dezember**.

Herr Gantzer (Erster Landesbeamte) stellt seine derzeitige Einschätzung dar:

- Vor den Sommerferien 2015, eventuell auch erst im **Herbst 2015** werde man in die **Offenlage** gehen.

- Der **Erörterungstermin** werde dann voraussichtlich im **ersten Quartal 2016** stattfinden. Er biete hier den Umweltverbänden an, die Tiefe der Erörterung und damit auch die zeitliche Dauer des Termins (Kosten) abzustimmen. Das Landratsamt komme hier gern den Wünschen der Einwender nach.

  Nach dem **Erörterungstermin** werde man sehen, ob und in welchem Umfang ergänzende Untersuchungen erforderlich werden.

- Mit dem **Planfeststellungsbeschluss** rechne er im **Jahr 2017**. Die anschließenden verwaltungsgerichtlichen Verfahren vor dem VG Freiburg und dem VGH Mannheim werden ca. 4 bis 5 Jahre dauern. Damit könne im Jahr 2022 ein Baubeschluss gefällt werden.

Zusammenfassung:

Mitte Oktober bzw. Ende Dezember 2014	Naturschutzrechtliche Unterlagen
Sommerferien 2015 evtl. Herbst 2015	Offenlage
erstes Quartal 2016	Erörterungstermin - in Abstimmung mit den Umweltverbänden
anschließend, sofern erforderlich	Ergänzende Untersuchungen
2017	Planfeststellungsbeschluss
anschließend ca. 4-5 Jahre	VG Freiburg VGH Mannheim
2022	Baubeschluss

Aus: Protokoll Ökologische Begleitgruppe 8.7.2014 Landratsamt Waldshut
http://www.landkreis-waldshut.de/landkreis-waldshut/index.php?id=3480